

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	29.I 18	12.II 18	26.II 18	12.III 18	26.III 18	9.IV 18	23.IV 18	7.V 18	21.V 18	4.VI 18	18.VI 18															
					28.	2.	7.	12.	17.	22.	27.	4.	9.	14.	19.	24.	29.	3.	8.	13.	18.	23.	28.	3.	8.	13.	18.	23.	28.	2.
1	<b>Rodinné odpoledne</b>	<b>90 dny?</b>	<b>6.2. 18</b>	<b>11.6. 18</b>																										
2	Zahájení projektu	0 dny	6.2. 18	6.2. 18																										
3	<b>1. Místo zajištěno</b>	<b>25 dny</b>	<b>9.2. 18</b>	<b>15.3. 18</b>																										
4	1.1. Analýza trhu	2 dny	9.2. 18	12.2. 18																										
5	1.2. Osobní prověřeni 3 nejvhodnějších lokalit	3 dny	13.2. 18	15.2. 18																										
6	1.3. Výběr místa a uzavření smlouvy	20 dny	16.2. 18	15.3. 18																										
7	<b>2. Občerstvení zajištěno</b>	<b>85 dny</b>	<b>6.2. 18</b>	<b>4.6. 18</b>																										
8	<b>2.1. Raut pro 700 osob zajištěn</b>	<b>85 dny</b>	<b>6.2. 18</b>	<b>4.6. 18</b>																										
9	2.1.1. Stanovení požadavků, kalkulace	15 dny	6.2. 18	26.2. 18																										
10	2.1.2. Průzkum trhu, výběrové řízení	20 dny	27.2. 18	26.3. 18																										
11	2.1.3. Upřesnění dodávky, ochutnávka	2 dny	1.6. 18	4.6. 18																										
12	<b>2.2. Ochutnávka 10 vín zajištěna</b>	<b>25 dny</b>	<b>16.3. 18</b>	<b>19.4. 18</b>																										
13	2.2.1. Výběr dodavatele	15 dny	16.3. 18	5.4. 18																										
14	2.2.2. Uzavření smlouvy	10 dny	6.4. 18	19.4. 18																										
15	<b>2.3. Čajovna zajištěna</b>	<b>25 dny</b>	<b>6.2. 18</b>	<b>12.3. 18</b>																										
16	2.3.1. Výběr dodavatele	15 dny	6.2. 18	26.2. 18																										
17	2.3.2. Uzavření smlouvy	10 dny	27.2. 18	12.3. 18																										
18	<b>3. Zábavný program zrealizován</b>	<b>89 dny</b>	<b>6.2. 18</b>	<b>8.6. 18</b>																										
19	<b>3.1. Kolotoč a 2 skákací hrady zajištěny</b>	<b>25 dny</b>	<b>16.3. 18</b>	<b>19.4. 18</b>																										
20	3.1.1. Výběr dodavatele	15 dny	16.3. 18	5.4. 18																										
21	3.1.2. Uzavření smlouvy	10 dny	6.4. 18	19.4. 18																										
22	<b>3.2. 10 sout. pro děti a 5 sout. pro dosp. zaj.</b>	<b>50 dny</b>	<b>16.3. 18</b>	<b>24.5. 18</b>																										
23	3.2.1. Zajištění dobrovolníků pro soutěže	30 dny	16.3. 18	26.4. 18																										
24	3.2.2. Příprava soutěží	20 dny	27.4. 18	24.5. 18																										
25	<b>3.3. 3 hodiny živé hudby zajištěny</b>	<b>40 dny</b>	<b>6.2. 18</b>	<b>2.4. 18</b>																										
26	3.3.1. Výběr interpretů	20 dny	6.2. 18	5.3. 18																										
27	3.3.2. Uzavření smluv	20 dny	6.3. 18	2.4. 18																										
28	<b>3.4. Akce zkoordinována</b>	<b>7 dny</b>	<b>31.5. 18</b>	<b>8.6. 18</b>																										
29	3.4.1. Příprava místa	4 dny	31.5. 18	5.6. 18																										
30	3.4.2. Den "D" - realizace akce	1 den	5.6. 18	6.6. 18																										
31	3.4.3. Úklid, vrácení zapůjčeného vybavení	3 dny	6.6. 18	8.6. 18																										
32	<b>4. Informační kampaň provedena</b>	<b>90 dny</b>	<b>6.2. 18</b>	<b>11.6. 18</b>																										
33	<b>4.1. Web akce</b>	<b>83 dny</b>	<b>6.2. 18</b>	<b>31.5. 18</b>																										
34	4.1.1. Grafický návrh	7 dny	6.2. 18	14.2. 18																										
35	4.1.2. Zpracování textů	3 dny	16.3. 18	20.3. 18																										
36	4.1.3. Programování webu	2 dny	21.3. 18	22.3. 18																										
37	4.1.4. Spuštění webu a zahájení registrace	0 dny	5.4. 18	5.4. 18																										
38	4.1.5. Registrace přihlášek	40 dny	6.4. 18	31.5. 18																										
39	<b>4.2. Kampaň na facebooku</b>	<b>62 dny</b>	<b>16.3. 18</b>	<b>11.6. 18</b>																										
40	4.2.1. Tvorbá stránky včetně úvodních videí	15 dny	16.3. 18	5.4. 18																										
41	4.2.2. Správa stránky na facebooku	47 dny	6.4. 18	11.6. 18																										
42	<b>4.3. Plakáty a e-mailly</b>	<b>52 dny</b>	<b>21.3. 18</b>	<b>31.5. 18</b>																										
43	4.3.1. Zpracování návrhů plakátů	5 dny	21.3. 18	27.3. 18																										
44	4.3.2. Tisk a distribuce plakátů	3 dny	28.3. 18	30.3. 18																										
45	4.3.3. E-mailová kampaň	40 dny	6.4. 18	31.5. 18																										
46	<b>4.4. Videoklip a sada fotografií z akce</b>	<b>47 dny</b>	<b>6.4. 18</b>	<b>11.6. 18</b>																										

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	29.I 18	12.II 18	26.II 18	12.III 18	26.III 18	9.IV 18	23.IV 18	7.V 18	21.V 18	4.VI 18	18.VI 18															
					28.	2.	7.	12.	17.	22.	27.	4.	9.	14.	19.	24.	29.	3.	8.	13.	18.	23.	28.	3.	8.	13.	18.	23.	28.	2.
47	4.4.1. Sestavení zadání a výběr agentury	20 dny	6.4. 18	3.5. 18																										
48	4.4.2. Natáčení a postprodukce	4 dny	6.6. 18	11.6. 18																										
49	4.4.3. Zveřejnění videa a fotografií	0 dny	11.6. 18	11.6. 18																										
50	Konec projektu	0 dny	11.6. 18	11.6. 18																										