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Work Breakdown Structure (WBS) – případová studie Rodinné odpoledne  

 

Úspěšně 
zrealizováno 

rodinné 
odpoledne do 

11.6.18 za max. 
750.000 Kč

1. Místo zajištěno

2. Občerstvení 
zajištěno

3. Zábavný program 
zrealizován

4. Informační kampaň 
provedena

3.1 Kolotoč a 2 skákací hrady zajištěny

3.2 10 soutěží pro děti a 5 pro dospělé zajištěny

3.3 3 hodiny živé hudby zajištěny

2.1 Raut pro 700 osob zajištěn

2.2 Ochutnávka 10 vín zajištěna

2.3 Čajovna zajištěna

4.1 Web akce

4.2 Kampaň na facebooku

4.3 Plakáty a e-maily

3.4 Akce zkoordinována

CÍL 
PROJEKTU

VÝSTUP
PRACOVNÍ 

BALÍK

 

Co je to WBS? 

Každý projekt se skládá z mnoha postupných kroků a jeho cíl je dosahován prostřednictvím celé řady výstupů, které projektový tým předává. Pro tuto dekompozici 

celku na menší části, které se týmu budou snadněji plánovat a řídit, se užívá nástroj WBS. WBS je zkratkou pro Work Breakdown Structure, tedy „strukturu rozpadu 

prací“ na projektu, kde slovo práce je ve významu dokončená, hotová, vykonaná práce, tedy výsledek na konci procesu, nikoliv proces samotný. Jedná se o hotový 

a předaný pracovní balík. 

WBS zahrnuje výsledky veškeré práce, kterou je na projektu potřeba odvést, aby bylo dosaženo cíle. Pokrývá tedy 100% věcného rozsahu projektu. Projektový tým 

tedy dodá (resp. zajistí dodání) vše, co je obsahem WBS – nic více, nic méně. 

Projektový tým sestavuje WBS jako první krok v procesu plánování, jakmile existuje SMART stanovený cíl a jsou známy požadavky vlastníka projektu a očekávání 

zákazníka projektu (a případně i dalších významných zainteresovaných stran). 

WBS je hlavní základnou pro veškeré dílčí plány projektu (vychází z něj rozpočet, harmonogram i dílčí úkoly delegované jednotlivým členům týmu nebo dodavatelům. 

Používá se tedy od sestavení na počátku plánování až do ukončení projektu. 
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