

Komunikační plán

Zainteresaná strana	Obsah komunikace	Prostředky	Frekvence	Odpovědný
Sousedé v domě	Upozornění na rekonstrukční práce (hluk, prach)	Nástěnka v domě Dopisy do schránek	Týden před zahájením prací	Jana
Investorka	Plnění harmonogramu a rozpočtu, důležité změny	Osobně	1x týdně	Jirka
...	...	...	...	...