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  Popis Ověřitelné ukazatele Způsob ověření Předpoklady 

Přínosy 
1. Lidé mají zájem o ubytování v hotelu 
2. Hosté jsou spokojeni 
3. Provoz je ziskový 

1. Za první rok provozu průměrná obsazenost 
minimálně 40% 
2. Do 1 roku od zahájení provozu průměrné 
hodnocení hosty nejméně 9,0  
3. Doba návratnosti investice max. 15 let 

1. Evidence hostů 
 
2. Profil hotelu na 
Booking.com 
3. Účetnictví firmy 

X 

Cíl 
Zprovozněný hotel  
do 1. 12. 201x  
za max. 50 mil. Kč. 

1. Od 1. 12. nabízena kapacita 40 lůžek 
2. Za první týden zkušebního provozu ubytováno 
nejméně 20 osob 
3. Za první týden zkušebního provozu průměrné 
hodnocení hosty nejméně 8,0. 

1. Fyzické ověření 
2. Evidence hostů 
 
3. Profil hotelu na 
Booking.com 

Neklesne kupní síla 
domácností 
Atraktivity v okolí 
budou  
v provozu 

Výstupy  

1. Projektová dokumentace schválena 
2. Stavba dokončena 
3. Vybavení instalováno 
4. Personál zajištěn 
5. Marketingová kampaň zrealizována  

1. Stavební povolení vydáno 
2. Kolaudační rozhodnutí vydáno 
3. Získán standard *** 
4. Všechny pozice k 1. 11. obsazeny  
5. Do 1. 1. min. 70 rezervací ubytování 

1. Evidence projektu 
2. Evidence projektu 
3. Certifikace Hotelstars 
4. Personální evidence 
5. Evidence hostů 

Booking.com bude 
v provozu 
 
První týden provozu 
dostatek sněhu 

Aktivity 

 Zdroje Časový rámec  

1.1. Výběr projektanta 
1.2. Zpracování dokumentace a 

stavební řízení 
1.3. Zpracování prováděcí 

dokumentace 
 
2.1. Výběr dodavatele 
2.2. Hrubá stavba 
2.3. Dokončení stavby 
 
3.1. Výběr dodavatelů 
3.2. Pořízení a instalace 
 
4.1. Výběr zaměstnanců 
4.2. Zkušební provoz 

 
5.1. Výběr dodavatele 
5.2. Příprava kampaně 
5.3. Realizace kampaně 

1.1. 20 000 
1.2. 800.000 
 
1.3. 2.500.000 
 
 
2.1. 40.000 
2.2. 18.000.000 
2.3. 19.000.000 
 
3.1. 20.000 
3.2. 6.000.000 
 
4.1. 10.000 
4.2. 0,- (financováno mimo projekt) 
 
5.1. 20.000 
5.2. 300.000 
5.3.        1.000.000 

1.1. 2 měsíce 
1.2. 10 měsíců 
 
1.3. 3 měsíce 
 
 
2.1. 2 měsíce 
2.2. 8 měsíců 
2.3. 6 měsíců 
 
3.1. 2 měsíce 
3.2. 4 měsíce 
 
4.1. 2 měsíce 
4.2. 1 měsíc 
 
5.1. 1 měsíc 
5.2. 3 měsíce 
5.3.        4 měsíce 

Dodavatelé 
neselžou 
 
Majitelé sousedních 
pozemků nebudou 
proti stavbě 
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