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  Popis Ověřitelné ukazatele Způsob ověření Předpoklady 

Přínosy 
Obrat z prodeje nových produktů zvýšen do 6 
měsíců od ukončení projektu. 

Obrat z prodeje nových produktů zvýšen  
o 60 mil. CZK. Obchodní statistika X 

Cíl 
Povědomí zákazníků o nové produktové řadě 
zvýšeno (do tří měsíců za max. 30 mil. Kč). 

10% dotázaných obyvatel má povědomí o nové produktové 
řadě. 

Marketingový průzkum 
realizovaný v rámci projektu 

Produkty budou atraktivní 
pro cílovou skupinu a 
konkurenceschopné. 
Neklesne kupní síla 
zákazníků. 

Výstupy  

1. Billboardová kampaň zrealizována 
 

2. Televizní kampaň zrealizována 
 

3. Kampaň na internetu zrealizována 
 

4. Průzkum dopadů kampaně proveden 

1. 200 billboardů s minimálním dopadem na 0,5 mil. osob za 
měsíc. 

2. 60 TV spotů s minimálním dopadem na 3 mil. osob za 
měsíc. 

3. 5 typů bannerů s minimálním dopadem na 2 mil. osob za 
měsíc. 

4. Marketingový průzkum realizovaný na reprezentativním 
vzorku nejméně 1000 obyvatel ve věku 18 – 60 let v celé 
ČR 

1.1. Mapa umístění 
1.2. Vizuální kontrola 
2.1. Spoty jsou k dispozici na 

nosiči 
2.2. Vysílací schéma 
2.3. Sledování vysílání 
3.1.  Zpráva o umístění 
bannerů 
4.1.  Závěrečná zpráva 
z průzkumu 

Umístění billboardů, 
zařazení spotů do 
vysílání atd. bude 
zvoleno vhodně 
vzhledem k preferencím 
cílové skupiny. 

Aktivity 

 Zdroje Časový rámec  

1.1. Výběr grafického studia 
1.2. Tvorba návrhů + výběr 
1.3. Zajištění billboardů 
1.4. Výroba a umístění billboardů 
 
2.1. Sestavení produkčního týmu 
2.2. Tvorba scénářů + výběr 
2.3. Natáčení  
2.4. Oslovení TV stanic 
2.5. Kontraktace 
2.6. Zařazení do vysílacího schématu 
 
3.1. Návrh a výběr banneru 
3.2. Výběr umístění banneru 
3.3. Realizace kampaně 
 
4.1. Výběr dodavatele průzkumu 
4.2. Zadání a realizace průzkumu 

1.1 4 čld  
1.2 10 čld + 50 tis. CZK 
1.3 5 čld 
1.4 10 čld + 1,4 mil. CZK 
 
2.1 5 čld 
2.2 5 čld + 200 tis. CZK 
2.3 20 čld + 600 tis. CZK 
2.4 4 čld 
2.5 4 čld 
2.6 22 mil. CZK 
 
3.1 8 čld + 30 tis. CZK 
3.2 6 čld 
3.3 3 čld + 5 mil. CZK 
 
4.1 4 čld 
4.2 8 čld + 300 tis. CZK 

1.1 1 týden 
1.2 2 týdny 
1.3 1 týden 
1.4 6 týdnů 
 
2.1 1 týden 
2.2 2 týdny 
2.3 1 týden 
2.4 1 týden 
2.5 1 týden 
2.6 6 týdnů 
 
3.1 1 týden 
3.2 2 týdny 
3.3 5 týdnů 
 
4.1 2 týdny 
4.2 1 týden 

Vybraní dodavatelé se 
udrží na trhu po celou 
dobu trvání projektu. 
 
Klíčoví členové 
produkčních týmů budou 
stabilní (zejm. scénáristé, 
režiséři, herci). 
 
Na trhu bude dostatek 
volného mediálního 
prostoru v plánované 
době kampaně. 
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