Uspééné oteviena
zmrzlinarna do 1. 6.
za max. 1,5 MK¢é

2. Stavebni upravy

1.1 Prostory vybrany =
1.2 Najemni smlouva podepsana =

1.3. Sluzby zasmluvnény (elektfina, plyn, odpad..)

2.2. Povoleni ziskana =

2.3. Zednické prace dokonceny =

2.4, Elektroinstalace hotova =

25. Vodoinstalace hotova =

3. Vybaveni
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5. Marketing a obchod

2.6. Prostory vymalovany =

3.1. Vyrobni stroje instalovany =

3.2. Skladovaci prostory vybaveny =
3.3. Vybaveni v prodejné instalovano =
3.4. Bar s logem instalovan =

3.5. Vybaveni ¢asti pro hosty dodano =
3.6. Dekorace instalovany =

37.1T technika instalovana =

3.8. Pokladni a skladovy SW instalovan =

1. Hygienicka povoleni ziskana =

L— 4.2. Dodavatelé surovin zajisténi =
— 4.3, Receptury a procesy nastaveny =

- 4.4, Personal vyskolen =

5. Zkusebni provoz dokonéen =

~ 5.1. Logo a vizualni identita hotova

— 5.2. Web spustén =

— 5.3. Kampan na socialnich sitich bé

2.1. Projektova dokumentace zpracovana

>

- 5.4. Prodej restauracim zasmluvnén

“— 55. Slavnostni otevieni probéhlo



